REGION SUD

Eléments de projet
22 mai 2019
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Les principaux processus
REGION SUD
Hot Spot WIFI Manuels Carte SD Tablettes
mai A partir du 15 juin
Livraison bornes lycée Choix des manuels

mai/juin .

Identification des
Zzonhes a couvrir

12 juillet au plus tard l

Installation physique

30 aout au plus tard i

Activation des bornes

Légende

Action Région

Action Lycée

Action Usager

Commande Région

2 sept. au plus tard y

Ouvertures des droits

Duplication des cartes SD
/Lycée /Niveau

v

A partir du 2 sept ¢

Distribution des
comptes ATRIUM (2de)

I

Acces par ATRIUM

)

3 téléchargements
possibles par type
de terminal
Tablette, PC

T

Livraison lycée

|

Distribution Eleves F-

A partir du 2 sept

Livraison lycée

l

-- Distribution Eleves

Alternative a la carte SD

l

Activation des manuels
via ATRIUM



